


RADA GMINY
97-400 Belchatów
ul. Kościuszki Nr 13



Belchatów, 20.07.2018r.

Rada Gminy Belchatów
w/m

Nasz znak: **IZ.0003.6.2018**

W odpowiedzi na interpelację Radnej Marzeny Polak, w sprawie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Zawadach, informuję iż postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy na opracowanie dokumentacji projektowej zostało wszczęte 3 stycznia 2018r., niezwłocznie po uchwaleniu budżetu Gminy Belchatów. Umowa została podpisana w dniu 31.01.2018r.

Następnie został złożony wniosek o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego (data złożenia: 05.02.2018r.) Decyzja ta została wydana w dniu 04.04.2018r. Następnie w dniu 25.04.2018r. w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie został złożony wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do ziemi poprzez dno rowu zwiększonej po rozbudowie ilości oczyszczonych ścieków komunalnych w m-ci Zawady. W tym czasie przygotowana została również opinia geologiczna wraz z dokumentacją badań podłoża gruntowego, dokumentacja projektowa, wraz z kosztorysem inwestorskim oraz zawarto umowę na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu (zwiększenie mocy). Zadanie podzielone jest na dwa etapy. Koszt przebudowy I etapu (1 reaktor) wynosi 717.076,00zł, II etapu – 550.000,00 zł.

Niezbędnym dokumentem do realizacji inwestycji jest posiadanie prawomocnego pozwolenia na budowę. Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków, warunkuje uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia wodnoprawnego. W dniu 27 czerwca PGW Wody Polskie zawiadomiły o wszczęciu postępowania (data wpływu 02.07.2018r.), wyznaczając 21 dniowy termin na zapoznanie się z przygotowaną dokumentacją. Po upływie tego terminu, wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie zgromadzonych materiałów dowodowych.

Na sesji, w dniu 18 lipca 2018r. zostały zabezpieczone w budżecie środki na realizację tego zadania. W miesiącu sierpniu, równolegle z procedurą uzyskania pozwolenia na budowę, zostanie wszczęte postępowanie przetargowe, warunkujące termin wykonania zamówienia, od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowę.

Harmonogram realizacji przedmiotowego zadania uzależniony jest od daty uzyskania prawomocnego pozwolenia na przebudowę i rozbudowę obiektu.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

WÓJT

mgr Kamili Ładziak