

Bełchatów, 08.07.2020r.

**Radna Gminy Bełchatów**  
**Monika Sadura**

Nasz znak: **BR.0003.3.2020**

W odpowiedzi na Pani interpelację w sprawie kanalizacji sanitarnej w Ławach informuję, iż w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie została złożona dokumentacja projektowa celem uzyskania pozwolenia na budowę. Opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę spowodowane jest ciągłym podziałem działek na terenie inwestycji. Ostatni podział dokonany był przez Miasto Bełchatów w miejscu włączenia planowanej kanalizacji sanitarnej. Każdy podział działek powoduje konieczność wykonania nowych map do celów projektowych oraz dokonanie stosownych zmian w uzyskanych już uzgodnieniach i decyzjach.

Gmina Bełchatów, pozyskuje środki zewnętrzne na realizację m.in. zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w miarę pojawiających się naborów. Na zadanie pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ławy", Gmina Bełchatów obecnie nie złożyła wniosku o środki zewnętrzne z uwagi na trwający proces związany z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Rozległy obszar całej inwestycji rodzi problemy wynikające z podziałów działek, przez ich właścicieli, co nie jest zależne od Gminy Bełchatów. Zmiany geodezyjne w obszarze projektowanej kanalizacji sanitarnej niosą za sobą kolejne zmiany w dokumentacji projektowej i uzyskanych już uzgodnieniach. Powoduje to ciągle wydłużanie się czasu na zatwierdzenie projektu budowlanego. By móc aplikować o środki zewnętrzne Gmina Bełchatów musi dysponować dokumentami wykazującymi gotowość do wykonania prac budowlanych, a takim pierwszym krokiem jest posiadanie pozwolenia na budowę, które wydaje Starostwo Powiatowe w Bełchatowie.

Po uzyskaniu pozwolenia na budowę, w miarę pojawiających się naborów, Gmina będzie aplikować o zewnętrzne środki finansowe na realizację tej inwestycji.

Otrzymują:

1. adresat,
2. a/a.

**WÓJT**

*dr Konrad Koc*

Gmina Bełchatów jest laureatem konkursów



GINA  
FAIR PLAY



SPORTOWE  
GINA  
2016



SAMORZĄD  
no plus



Gmina