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UMOWA  
Nr GR.272.9.2015  

do zamówienia publicznego GR.271.9.2015   
 

w dniu ……………… 2015 r. w Istebnej 
GMINĄ  ISTEBNA 
43-470 Istebna 1000, NIIP 548-15-02-372 

zwaną dalej „Zamawiającym".  
Zamawiającego reprezentuje: 
Pan Henryk Gazurek – Wójt Gminy Istebna 
 
a Firmą: ……………………………………. 
 …………………………………….. 
 …………………………………….. 
 ……………………………………..  NIP ………………………  

zwaną dalej „Wykonawcą".  
Wykonawcę reprezentuje: 
Pani/Pan …………………………………...   
w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 
została zawarta umowa o następującej treści: 

 
Przedmiot Umowy 

§ 1 
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: „Budowa parkingu gminnego 

Pod Grapą w Istebnej Centrum.” 

2. Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót związanych z budową parkingu zlokalizowanego przy drodze 
wojewódzkiej 941 we wsi Istebna. Ze względu na znaczną różnicę wysokości terenu parking zaprojektowano w 
nasypie na dwóch poziomach połączonych oddzielnymi dwoma zjazdami publicznymi. Na parkingach 
zaprojektowano miejsca postojowe dla samochodów osobowych, w tym także dla osób niepełnosprawnych. Na 
poziomie północnym zaprojektowano 28 stanowisk postojowych w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej, na 
poziomie południowym 38 stanowisk w tym również jedno dla osoby niepełnosprawnej. Poziomy pomiędzy sobą 
połączone będą schodami. W ramach zadania przewidziano wykonanie odwodnienia z projektowanego 
parkingu. Woda opadowa ze zjazdów oraz parkingu, odprowadzana spadkiem poprzecznym i podłużnym, 
zostanie ujęta do odwodnienia liniowego i odprowadzona za pośrednictwem przykanalików i kolektorów do 
separatora. Ponadto przy krawędziach parkingu, które znajdują się przy nasypie, przewidziano wykonanie 
odwodnienia w postaci betonowego ścieku korytkowego na końcach których znajdują się wpusty, 
odprowadzające wodę spływającą z przyległych skarp, do instalacji odwadniającej.  

3. Zakres robót obejmuje:  

 Wytyczenie i inwentaryzacja obiektu,  

 Wycinkę drzew oraz krzewów,  

 Wykonanie wykopów w ilości 15161,00 m3.  

 Wykonanie nasypów w ilości 13840,00 m3,  

 Wykonanie 4 odwiertów geologicznych o głębokości 10 m każdy,   

 Budowę dwóch zjazdów publicznych o nawierzchni z kostki betonowej czerwonej o gr. 8 na podsypce 
cementowo – piaskowej 1:3 o grubości 3 cm wraz z podbudową pomocniczą z kruszywa łamanego 0-16 
stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego 31,5-63 
stabilizowanego mechanicznie i piaskiem grubym gr. 12 cm w obramowaniu z krawężników betonowych 
15x30x100 i najazdowych 15x22x100 posadowionych na ławie z betonu B20.  

 Budowę jezdni manewrowej, miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej szarej o gr. 8 na 
podsypce cementowo – piaskowej 1:3 o grubości 3 cm wraz z podbudową pomocniczą z kruszywa 
łamanego 0-16 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, podbudową zasadniczą z kruszywa łamanego 
31,5-63 stabilizowanego mechanicznie i piaskiem grubym gr. 12 cm w obramowaniu z krawężników 
betonowych 15x30x100 i najazdowych 15x22x100 posadowionych na ławie z betonu B20.  

 Rozłożenie traw z rolki w ilości – 1198 m2,   
 Umocnienie skarp brukiem kamiennym gr. 10 cm.  

 Montaż barier ochronnych stalowych 32,00 mb,  

 Wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej 130,00 mb. 
Zakres robót dotyczących zebrania i odprowadzenia wód opadowych z powierzchni utwardzonych obejmuje:  



 

 

 

 

„Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
 

 2

 

 Budowę kolektora deszczowego z rur PP Klasy SN10 o średnicy 200 mm i 160 mm o łącznej długości – 
306 m,  

 Wykonanie odwodnienia linowego o długości 120 m, 

 Zamontowanie studzienek odpływowych odwodnienia liniowego w ilości 9 szt,  

 Wykonanie sączków drenarskich z rur PCV fi 150 mm oraz 250 mm o łącznej długości 362 m,   

 Zamontowanie 15 szt, kompletnych studzienek inspekcyjnych PP o śr. 425 mm – z włazem żeliwnym,  

 Zamontowanie 9 szt, kompletnych studzienek inspekcyjnych PP o śr. 315 mm – z włazem żeliwnym, 

 Zamontowanie 2 szt, studzienek kanalizacyjnych PP o śr. 425 mm – z osadnikiem (pod wpustem),   

 Zamontowanie 2 szt, studzienek kanalizacyjnych PP o śr. 315 mm – z osadnikiem (pod wpustem),   

 Zamontowanie 3 szt, studzienki inspekcyjnej PP o śr. 315 mm – z osadnikiem oraz włazem żeliwnym,   

 Zamontowanie 1 szt, zbiorczej studzienki PP o śr. 1000 mm z włazem żeliwnym,  

 Zamontowanie 1 szt, studzienki kaskadowej PP o śr. 600 mm z włazem żeliwnym,  

 Zamontowanie 2 szt, studni osadnikowych PP o śr. 600 mm z włazem żeliwnym,  

 Zamontowanie separatora koalescencyjnego o przepływie nominalnym 6 l/s.   
 

Zakres robót dotyczących wykonania muru oporowego:  

 Wykonanie wykopów w ilości – 812,00 m3,  

 Zasypanie wykopów pospółki z zagęszczeniem w ilości – 839,00 m3,  

 Wykonanie zbrojenia w ilości – 25,312 tony,  

 Betonowanie ścian, schodów, murów z betonu B30 (C25/30) w ilości łącznej – 381,00 m3,  

 Betonowanie betonem B20 (C16/20) w ilości – 34,00 m3,  

 Wykonanie izolacji na zimno w ilości – 766,00 m2,  

 Wykonanie drenażu za ścianami oporowymi w ilości – 589,00 m2, 

 Wykonanie dylatacji z taśmy PCV w ilości – 19,00 m,  

 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego pow. Betonowych w ilości – 44,00 m2,  

 Wykonanie kamieniem oblicowania ścian oporowych w ilości – 124,00 m2.    
 

4. Szczegółowy zakres prac składających się na przedmiot umowy określony jest dokumentacją projektową, 
przedmiarem robót oraz STWiORB, stanowiącymi integralną część niniejszej umowy. 

5. Integralną częścią niniejszej umowy jest harmonogram rzeczowo – terminowy – załącznik nr 1.   
 

Termin wykonania  
§ 2 

1. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez Zamawiającego 
Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Wykonawcę.         

2. Termin zakończenia przedmiotu umowy: do 18 września 2015 r. 
 

 
Obowiązku stron  

§ 3  

1.  Zamawiający: 

a) przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy 

b) przekaże dokumentację projektową w 1 egzemplarzu,  która określa przedmiot umowy w ramach zamówienia 

w trybie przetargu,   

c) nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na placu budowy        

w trakcie realizacji zadania, 

d) przekaże dziennik budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy,  

e) przekaże pozwolenie na budowę nie później niż w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy, 

f) zwoła komisję odbiorową oraz przeprowadzi wraz z przedstawicielami Wykonawcy protokolarny odbiór  

przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do odbioru, 

g) będzie pełnił nadzór inwestorski, 

h) w razie potrzeby zleci ewentualny nadzór autorski jednostce projektowej, 

2.  Wykonawca: 

a) wykona przedmiot umowy zgodnie ze sztuką budowlaną, wymaganiami technicznymi określonymi                 

w dokumentacji projektowej, z materiałów własnych nie użyczonych i przy użyciu własnego sprzętu,   

b) będzie prowadził dziennik budowy,  
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c) będzie składał raporty tygodniowe przedstawiające zaawansowanie prac (wzór zał. 2, wzór zał. 3 wzór zał. 4, 

wzór nr.6 do Umowy) najpóźniej do wtorku każdego tygodnia do godz. 11.00, za każdy tydzień ubiegły.  

d) będzie uczestniczył (przedstawiciel Wykonawcy, Kierownik budowy) w cotygodniowych naradach budowy,       

e) będzie prowadził kompleksową obsługę geodezyjną oraz geologiczną budowy,   

f) zorganizuje i utrzyma, a następnie zlikwiduje plac budowy w tym ogrodzenie, oświetlenie, 

g) zobowiązany będzie do prowadzenia na bieżąco dokumentacji fotograficznej z postępu robót budowlanych 

(przed realizacją, w trakcie realizacji, po wykonaniu). Do protokołu z rady budowy, która odbywać się będzie 

min. raz w tygodniu, Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną (na płycie CD), z 

postępu robót budowlanych, wykonanych w danym tygodniu, w tym robót zanikających i ulegających 

zakryciu,      

h) poinformuje Zamawiającego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po ich stwierdzeniu i dokona 

uzgodnień ewentualnych zmian projektowych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, 

i) zabezpieczy dostawy materiałów, urządzeń i osprzętu, które powinny odpowiadać co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania  budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo 

Budowlane oraz w projekcie;  

j) na każde żądanie Zamawiającego lub reprezentującego go inspektora nadzoru,  zobowiązany jest okazać        

w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub 

certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 

k) zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania na żądanie 

Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do 

sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa powyżej będą realizowane przez 

Wykonawcę na własny koszt.  

l) zapewni, żeby Kierownik budowy robót fizycznie przebywał i wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy, 

m) zaangażuje odpowiednią liczbę osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do 

wykonania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania Umowy.  

n) zobowiązany jest do nieprzerwanego prowadzenia robót budowlanych w systemie dwuzmianowym w 

godzinach od 6.00 do 14.00 oraz od 14.00 do 22.00 co najmniej 6 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy chyba, że warunki atmosferyczne nie pozwalają na wykonanie określonego rodzaju robót.  

o) Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w Harmonogramie prowadzenie robót zgodnie z zapisem ust. „n”,        

p) na żądanie Zamawiającego Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić również badania, które nie były 

przewidziane niniejszą umową. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia dodatkowych badań okaże się, że 

zastosowane materiały, lub wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 

obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne             

z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego, 

q) zabezpieczy utrzymanie porządku na budowie, w szczególności w zakresie ochrony mienia, bezpieczeństwa 

ppoż. oraz przestrzegania przepisów BHP, 

r) uzyska zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót (zgodnie z dokumentacją którą 

posiada Zamawiający),  

s) wprowadzi docelową organizacje ruchu po wykonaniu zadania ( zgodnie z dokumentacja którą posiada 

Zamawiający),   

t) zapewni oznakowanie placu budowy przebiegającego w pasie drogowym zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa; 

u) dokona komisyjnego przekazania przedmiotu umowy przy udziale zainteresowanych stron, a także 

przygotuje dokumentację służącą przekazaniu przedmiotu umowy,   

v) przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (1 egzemplarz wersja papierowa, 1 egzemplarz 

wersja na płycie CD),   

w) będzie wykonywał inne czynności wyżej nie wyszczególnione związane z pełnieniem funkcji Wykonawcy,      

w celu właściwego wykonania przedmiotu umowy, 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

„Poprawa dostępności komunikacyjnej w ramach Programu Rozwoju Trójstyku” 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 
 

 4

 

Harmonogram rzeczowo – terminowy  
§4 

1. W terminie do 5 dni od podpisania umowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia, 
Harmonogram rzeczowo – terminowy, zgodnie z którym będzie realizowany przedmiot umowy,  

2. W przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu rzeczowo – terminowego do 
zatwierdzenia w terminie określonym w ust. 1, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 
500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

3. Zamawiający zatwierdza Harmonogram, o którym mowa w ust. 1, w ciągu 5 dni od daty przedłożenia, przez 
Wykonawcę Harmonogramu lub zgłosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania 
realizacyjne opisane w SIWZ, Dokumentacji projektowej lub Umowie,  

4. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do harmonogramu, Wykonawca zobowiązany będzie do 
uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od daty 
otrzymania zgłoszonych przez Zamawiającego uwag.  

5. Wykonawca będzie aktualizował harmonogram rzeczowo – terminowy z postępu prac w oparciu o raporty 
tygodniowe i przedstawiał je Zamawiającemu,  

6. Jeżeli wprowadzenie zmian Harmonogramu rzeczowo – terminowego nie prowadzi do zmiany terminu 
zakończenia robót, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy, 

7. Zaktualizowany i zatwierdzony Harmonogram rzeczowo – terminowy zastępuje dotychczasowy Harmonogram i 
jest wiążący dla Stron, 

8. Jeżeli faktyczny postęp robót z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy będzie obiektywnie zagrażał terminowi 
zakończenia robót lub określonemu terminowi zakończenia etapu robót, Wykonawca z przyczyn leżących po jego 
stronie nie dotrzymał terminu określonego w Harmonogramie rzeczowo – terminowym lub zajdą inne istotne 
odstępstwa od Harmonogramu, Wykonawca na żądanie Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 
dni, przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt Programu naprawczego.  

9. Program naprawczy powinien przewidywać reorganizację sposobu wykonywania robót poprzez zwiększenie 
zaangażowania sprzętu, personelu lub Podwykonawców. Wykonawca w celu wykonania niezrealizowanych 
dotychczas etapów robót w terminach określonych w zaktualizowanym  Harmonogramie nie przysługuje z tego 
tytułu dodatkowe wynagrodzenie.                       

 
 

Podwykonawstwo  
§ 5 

1. Wykonawca może zlecić część zamówienia podwykonawcom.    
2. Następujące prace zostaną wykonane przez podwykonawcę, za którego odpowiada Wykonawca: 

……………………………………………………………………………………………………………….………………… 
3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykaz wszystkich podwykonawców którym 

powierzy wykonanie robót oraz wykaz podwykonawców dostaw i usług o wartości umowy powyżej 50 000,00 zł. 
oraz zakresu tych robót, dostaw i usług ze wskazaniem, który z podwykonawców będzie je wykonywał.  

4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy 
podwykonawców.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany.  

6. Wykonawca, zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od 
dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.  

7. Zamawiający określa 14 dniowy termin na zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.  

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 
zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 
dni od dnia zawarcia umowy lub dokonania jej zmiany.  

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                    
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi. 

10. Umowy o podwykonawstwo muszą zawierać w szczególności:  
a. określenie przedmiotu umowy o podwykonawstwo, 
b. termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,  
c. termin z tytułu gwarancji i rękojmi,  
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d. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo,  
e. termin płatności faktury – nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej (art. 143b ust. 2 ustawy Pzp).  

f. Uregulowania dotyczące odpowiedzialności podwykonawcy za niewykonanie, nienależyte wykonanie lub 
opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o podwykonawstwo (kar umownych).  

g. W przypadku podzlecenia przez Wykonawcę prac obejmujących przedmiot zamówienia Podwykonawcy, 
termin wynagrodzenia płatnego przez Wykonawcę za wykonane prace Podwykonawcy powinien być 
ustalony w taki sposób, aby przypadł wcześniej niż termin zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy 
przez Zamawiającego (za okres zlecony Podwykonawcy).    

 
 

Wynagrodzenie i warunki płatności  
§ 6 

1. Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie w kwocie wynikającej z iloczynu ilości 
rzeczywiście wykonanych robót i ich wartości jednostkowych (zawartych w Kosztorysie Ofertowym), 
powiększonej o podatek VAT, jednak wynagrodzenie to nie będzie większe niż cena wskazana w Formularzu 
Ofertowym, tj. (netto) ………………………zł. plus obowiązujący podatek VAT co stanowi kwotę (brutto) 
………………….. [PLN] (słownie brutto: ………………………………………). 

2. Strony ustalają następujące formy rozliczeń i płatności za roboty:  

 rozliczenie końcowe przedmiotu umowy na podstawie protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy.  

3. Podstawą do wystawienia faktury  końcowej jest zestawienie ilości rzeczywiście wykonanych robót  i ich wartości 
jednostkowych (zawartych w Kosztorysie Ofertowym), powiększonych o podatek VAT i protokół odbioru 
podpisany przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego i Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy. 

4. Płatność faktur będzie dokonywana przez Zamawiającego przelewem z rachunku bankowego na rachunek 
Wykonawcy w banku: ……………………..……………… nr rachunku: ……………………………….……..………….  

5. Termin zapłaty liczony będzie od daty dostarczenia Zamawiającemu dokumentów rozliczeniowych tj: 

 wystawionej faktury Wykonawcy,  

 zatwierdzonego przez strony protokołu odbioru wykonania elementu rozliczeniowego robót, ( do faktury 
końcowej zostanie dołączony protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy łącznie z dokumentacją 
powykonawczą).  

6. Płatność dokonana będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionych faktur wraz                   
z załącznikami, o których mowa w ust. 3 i 11,   

7. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  
8. Po wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza pisemnie wykonanie, a inspektor nadzoru potwierdza 

gotowość do odbioru. Strony ustalają, że Zamawiający przeprowadzi odbiór (końcowy) w terminie do 7 dni 
roboczych od potwierdzenia przez Inspektora nadzoru gotowości do odbioru.  

9. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w obustronnie ustalonym terminie, Zamawiający może zlecić 
zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania zastępczego zostaną pokryte              
z kwoty należnej Wykonawcy. 

10. Jakiekolwiek roboty dodatkowe, nie potwierdzone zawartą przez stronę umową, Wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko i na własny koszt. 

11. Warunkiem dokonania zapłaty Wykonawcy w przypadku, gdy przedmiot zamówienia realizowany jest przy 
udziale podwykonawców lub dalszych podwykonawców o uregulowaniu wszystkich należności wynikających z 
realizacji umowy o podwykonawstwo zawierające dodatkowo:  

 informację czy należności te zostały zapłacone w umownym terminie, a w przypadku opóźnienia 
płatności, wskazujące ilości dni tego opóźnienia.  

 oświadczenie, że nie wnoszą oni do Wykonawcy żadnych roszczeń z tytułu tych umów.   
12. W przypadku braku oświadczeń, o których mowa powyżej Zamawiający będzie miał prawo do wstrzymania 

płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie 
skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić będzie zabezpieczenie 
roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiającego do czasu aż 
roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sąd lub arbitraż albo 
podwykonawca zrzeknie się roszczenia.  

13. Nie wywiązywanie się Wykonawcy z płatności dla podwykonawcy(ów) skutkować będzie wstrzymaniem płatności 
Wykonawcy. 

14. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji z jakichkolwiek tytułów. 
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Zmiana i odstąpienie od umowy 

§ 7 

Oprócz przypadków wymienionych w treści tytułu XVII, XV i XVI księgi trzeciej Kodeksu Cywilnego stronom 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku: 

a. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,  

czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, odstąpienie od umowy może nastąpić w tym 

wypadku w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, bez zapłaty kar 

umownych; 

b. wszczęcia postępowania likwidacyjnego Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości        

o tym fakcie; 

c. zajęcia składników majątkowych Wykonawcy mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia – w 

terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tym fakcie; 

d.  wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 14 dni od przekazania placu budowy bez uzasadnionych 

przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie; 

e. wykonawca przerwał z własnej inicjatywy realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni – po 

wyznaczeniu dodatkowego terminu kontynuowania robót, w terminie 10 dni od upływu wyznaczonego 

terminu.  

2.  Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli: 

a. zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robót lub odmawia podpisania bez 

uzasadnionych przyczyn protokołu odbioru – po wyznaczeniu dodatkowego terminu do dokonania odbioru 

lub podpisania protokołu odbioru, w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;. 

b. zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego 30-dniowego terminu do 

zapłaty należności – w terminie 30 dni od upływu wyznaczonego terminu;  

c. zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności, nie 

będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – w terminie 30 dni od daty 

zawiadomienia. 

3.  Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia           

i powinno zawierać uzasadnienie. 

  

Inne postanowienia  

§  8 

W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół 

inwentaryzacji robót, w toku wg stanu na dzień odstąpienia od umowy; 

2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która 

ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 

3. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów,  konstrukcji lub urządzeń,  które nie mogą być wykorzystane 

przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową - jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło  

z przyczyn,  za które odpowiada Zamawiający; 

4. Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające - jeżeli odstąpienie od umowy 

nastąpiło z przyczyn,  za które Wykonawca nie odpowiada; 

5. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione; 

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn,  za które odpowiada,  zobowiązany jest do: 

 dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

 odkupienia materiałów,  konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 3, 

 rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów 

zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że 

Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 
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 przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór budowy.  

 

Zmiany umowy  

§ 9  

1. Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. 

2. Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej 
umowy: 

a. konieczność przedłużenia (zmiany) terminu umownego oraz harmonogramu rzeczowo-terminowego 
z powodu: 

 działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności, 
 wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, 
 nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Zamawiającego, których 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
 decyzji Nadzoru budowlanego mających wpływ na przesunięcie terminu realizacji robót 

takich jak wstrzymanie budowy, 
 wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, 

niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, 
których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do 
przewidzenia, 

 wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej w szczególności tych, które wynikają         
z błędów projektowych lub niedostosowania projektu do faktycznych warunków terenowych, 
a także zmian powodujących poprawę efektywności ekonomicznej inwestycji.  

 zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,                    
w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego, 

 zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio                  
z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub 
utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,  

 odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych,                       
w szczególności istnienia niezinwentaryzowanych obiektów budowlanych, sieci lub instalacji, 

 wydłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy - na wniosek Wykonawcy, 
b. rezygnacja z wykonania części robót - ograniczenie zakresu robót wynikające z wprowadzenia 

zmian istotnych lub nieistotnych w dokumentacji projektowej, wad w dokumentacji projektowej, które 
wynikły w trakcie realizacji robót i były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy 
lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego         
o zakres z którego Zamawiający rezygnuje, 

c. zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku: 
 zmiany kierownika budowy w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Zamawiającego 

lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w ich zastępstwie osoby/osób 
posiadającej/posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doświadczenie 
zawodowe, zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, sporządzonej na potrzeby postępowania,  

 zmiany przedstawicieli Zamawiającego na wniosek Zamawiającego, 
d. wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy dot. zakresu robót przeznaczonych do wykonania przez 

podwykonawcę w tym również zmiany podwykonawcy, będącego jednocześnie podmiotem trzecim, 
na którego zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu 
wskazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
Pzp, pomimo, że w ofercie sporządzonej na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca nie przedstawił zakresu robót, który powierzy podwykonawcom, w przypadku 
wystąpienia zmian w tym zakresie – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, 

e. zawieszenie przez Zamawiającego wykonania części lub całości robót na czas trwania przeszkody 
w przypadku: 

 wystąpienia konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem 
umowy i nie przewidywanych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia 
prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, 

 braku lub wad w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach budowy. 
f. zmiana technologii wykonania robót, lub zmiana materiałów, jeżeli nowe rozwiązania będą 

korzystne dla Zamawiającego, przy zachowaniu niepogorszonych standardów jakościowych. 
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3. Wniosek o ewentualne zmiany postanowień umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego           
w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający 
może pozostawić wniosek bez biegu. 

4. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.  
5. Zmiana umowy może nastąpić jedynie na piśmie pod rygorem nieważności.    

 

 
Okres gwarancji, odbiory w tym okresie 

§ 10 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji za wady fizyczne na okres …… miesięcy, która 

rozpoczyna się od następnego dnia po odbiorze końcowym. 
2. Gwarancją objęte są wszystkie roboty budowlane, urządzenia dostarczone przez Wykonawcę i usługi.  
3. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas usuwania usterek. 
4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek, Zamawiający wyznaczy termin dokonania 

oględzin, na które Wykonawca zobowiązany jest przybyć. Zamawiający 
w trakcie dokonywania oględzin wyznaczy termin ich usunięcia. 

5. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 1 miesiąc, 
wszystkie wady odnoszące się do przedmiotu niniejszej umowy, jeżeli Zamawiający zażądał tego na piśmie przed 
upływem terminu gwarancji. 

6. Roszczenia z tytułu gwarancji mogą być dochodzone także po upływie terminu gwarancji, jeżeli Zamawiający 
zgłosił Wykonawcy istnienie wady w okresie gwarancji. 

7. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w terminie określonym przez Zamawiającego, Zamawiający 
może zlecić zastępcze wykonanie powyższego przez osobę trzecią, a koszty wykonania zastępczego zostaną 
pokryte z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

8. Wykonawca gwarantuje ponadto pokrycie ewentualnych szkód i strat Zamawiającego i innych wad fizycznych       
i prawnych, powstałych wskutek prowadzonych prac.  

9. Zamawiający dokona protokolarnego odbioru ostatecznego przedmiotu umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych, 
przed zakończeniem okresu gwarancji. 

10. Zamawiający w ciągu 15 dni kalendarzowych, po upływie okresu gwarancji, zwraca drugą część zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, wymienioną w §13 ust. 3. 

 

 
Kary umowne 

§ 11 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:  
a. za opóźnienie w przekazaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % 

wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienie, licząc od 
następnego dnia po upływie terminu umownego,  

b. za zwłokę Wykonawcy w wykonaniu określonego w Umowie przedmiotu odbioru częściowego w 
stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo – terminowego w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
brutto za daną część robót, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

c. za zwłokę w przedłożeniu raportu tygodniowego w wysokości 500,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień 
zwłoki,  

d. za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem Umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich wykonania 
zgodnie z zasadami określonymi Umową  - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 6 
ust. 1,    

e. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, licząc od 
dnia wyznaczonego do usunięcia wad,  

f. za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień przerwy,  

g. za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % wynagrodzenia 
umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.   

h. braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości  
2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo której brak zapłaty dotyczy, 

i. nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należytego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom           
w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto umowy o podwykonawstwo, której zapłata dotyczy 
za każdy dzień opóźnienia w płatności,  
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j. nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi każdorazowo 4.000,00 PLN,    

k. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 
zmiany, wynosi każdorazowo 4.000,00 PLN,   

l. braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 PLN.   

m. w przypadku zwłoki w przedstawieniu Zamawiającemu Harmonogramu terminowo – rzeczowo – 
finansowego do zatwierdzenia w terminie określonym w § 3 ust. 2a, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł. za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.             

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:  
a. Za zwłokę przystąpieniu do przeprowadzenia odbioru w wysokości 100,00 zł. za każdy dzień zwłoki, 

licząc od następnego dnia po terminie, w którym odbiór miał być rozpoczęty,  
b. Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 5 % wynagrodzenia 

umownego brutto określonego w § 6 ust. 1.    
3. W przypadku opóźnienia dokonania zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki ustawowe za czas opóźnienia.  
4. Niezależnie od kar umownych, o których mowa w ust. 1 i 2 Strony mają prawo dochodzenia odszkodowania 

uzupełniającego w przypadku gdy kary określone w ust. 1 i 2 nie pokrywają szkód.  
5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych z faktur wystawionych za 

realizację przedmiotu niniejszej umowy.   
 

Sposoby rozliczeń i odbioru  
§ 12  

1.  O zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy osoba określona w § 14 ust. 1 powiadamia 

inspektora nadzoru, który w terminie do 2 dni roboczych potwierdza ten fakt wpisem w dzienniku budowy. 

Potwierdzenie ze strony inspektora nadzoru nie stanowi czynności odbioru końcowego. 

2.  Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia odbioru końcowego po 

zakończeniu robót budowlanych objętych przedmiotem umowy. Do pisemnego zgłoszenia Wykonawca załącza 

kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez 

inspektora nadzoru.  

3.  Wykonawca do zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru zobowiązany jest dołączyć dokumentację 

powykonawczą tj. : 

a. Dziennik budowy,  

b. Deklaracje zgodności zastosowanych materiałów, 

c. Kosztorysy powykonawcze, 

d. Kosztorys różnicowy ( przejściowe świadectwo płatności do odbioru końcowego),   

e. Dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami,  

f. Inwentaryzację geodezyjną przedmiotu umowy przyjętą do zasobów geodezyjnych, w przypadku braku 

map przyjętych do zasobów należy przedłożyć oświadczenie geodety o złożeniu ich w PODGiK łącznie z datą 

złożenia.       

g. Protokoły odbiorów technicznych oraz prób szczelności, 

h. Bilans mas ziemnych, zgodny z załącznikiem do przedmiaru robót.    

4.  Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go            

o osiągnięciu gotowości do odbioru,  zawiadamiając o tym Wykonawcę. 

5.  Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane       

w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad. W przypadku 

niestawiennictwa Wykonawcy na wyznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo samodzielnie spisać protokół.  

6.  Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego (inspektora nadzoru) o usunięciu wad oraz do 

żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót.    

7.  Strony postanawiają, że odbiór przedmiotu umowy będzie skutecznie dokonany, jeżeli w protokole odbioru nie 

znajdą się żadne zastrzeżenia Zamawiającego co do jakości i prawidłowości wykonania robót.  

8.  Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny odbiór robót po upływie terminu gwarancji ustalonego             

w umowie oraz termin na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad. 

9.  Po prawidłowym wykonaniu robót potwierdzonym protokołem końcowym odbioru całości robót rozpoczynają swój 

bieg terminu na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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10. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono 

istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do 

czasu usunięcia tych wad.  

11. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, 

to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy ( w ramach wykonawstwa 

zastępczego). W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy.     

 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

§  13 

1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej            

w ofercie, co stanowi kwotę …………………….. (słownie ……………………………..) w formie ……………………… 

2.  70 % wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia 

wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.  

3.  Pozostała część zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. 30 % stanowić będzie zabezpieczenie roszczeń 

z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 

4.  W przypadku zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy w formie innej niż pieniądz zobowiązany jest do przedłożenia terminu jego ważności.   

 
Postanowienia szczegółowe 

§  14 

1.  Jako kierownika budowy dla prac będących przedmiotem umowy ze strony Wykonawcy wyznacza się:  

……………………………………………………… tel: …………………………………….. 

2.  Ze strony Zamawiającego wyznacza się: 

     A/ koordynatora w zakresie obowiązków umownych: ……………………………… tel. ……………………………… 

     B/ inspektora nadzoru:  ………………………………… tel: ………………………… 

 

§  15 

Wszelkie spory mogące wynikać z realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

 

§  16 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy  Prawo zamówień 

publicznych,  Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.  

 

§  17 

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem jeden dla Wykonawcy i dwa dla 

Zamawiającego. 

 

§  18 

Integralną część umowy stanowią załączniki nr: 

1.  harmonogram  rzeczowo – terminowy,  

2.  Raport tygodniowy zbiorczy, 

3.  Bilans tygodniowy,  

4.  Bilans zbiorczy,  

5.  Siatka niwelacyjna.  
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